

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20161014

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Obec Zemplínska Nová Ves
Sídlo:	Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Ing. Kamil Bodnár – starosta obce
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	16499934/5200
IBAN:	SK44 5200 0000 0000 1649 9934
IČO:	00332186
DIČ:	2020773623
Tel./fax:	056/668 54 40, 41
E-mail:	ouznves@gmail.com
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o.
Sídlo:	Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	0529960001/5600
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax:	056/6685305
E – mail:	novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20161014 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si navyše prác objednávateľom pri realizácii diela „**Pristavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ**“ a zmeny ceny diela z dôvodov riešenia nepredvídaných okolností a potrebou doplňujúcich stavebných prác na predmete diela, ktoré ovplyvnili dohodnutú cenu v zmysle citovanej

Zmluva o dielo. Predmetom Dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne. Cena doplňujúcich navyiac prác v znení Dodatku č. 1, ktorých kalkulácia vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:

Cena bez DPH	2 114,06 EUR
DPH 20 %	422,81 EUR
Cena vrátane DPH	2 536,87 EUR

V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopĺňa čl. III. CENA DIELA, bod 1. nasledovne:

Článok III. CENA DIELA

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **59.949,54 EUR**

DPH 20 %: **11.989,91 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **71.939,45 EUR**

(slovom: sedemdesiatjedentisícdeväťstotridsaťdeväť euro a 45/100 centov)

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20161014 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20161014 je rozpočet, ktorým sa upravuje rozsah realizácie.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20161014 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20161014

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Slivníku dňa 13.12.2016

V Zemplínskej Novej Vsi dňa 13.12.2016

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Za zhotoviteľa

.....
Za objednávateľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N.Ves	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1	Miesto	Zemplínska Nová Ves
Objednávateľ	Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16	IČO	00332186
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník		36591891 SK2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	13.12.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	45,91	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 068,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 114,06	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 114,06
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 114,06 DPH	422,81
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 536,87

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N.Ves

Objekt:

Časť: Dodatok č. 1


JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 13.12.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 114,059
2	Zakladanie	205,034
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 226,879
4	Vodorovné konštrukcie	682,146
	<u>Celkom</u>	<u>2 114,059</u>

Two handwritten signatures in black ink are present in the lower right area of the document. The signature on the left is a stylized 'H' or similar character. The signature on the right is a more complex, cursive signature.

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N.Ves

Objekt:

Časť: Dodatok č. 1

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 13.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 114,059	
	D	2		Zakladanie				205,034	
1	K	011	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,850	29,932	205,034	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 226,879	
2	K	011	311361825	Výstuž pre murivo PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,095	599,532	56,956	20,0
3	K	011	312271304	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x40x25 hr. 40 cm	m3	7,700	111,177	856,063	20,0
4	K	005	317354111	Debnenie vencov a ríms	m2	20,000	15,693	313,860	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				682,146	
5	K	011	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	3,500	114,627	401,195	20,0
6	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,150	1 450,122	217,518	20,0
7	K	011	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,250	2,804	17,525	20,0
8	M	MAT	2837650010	Styrodur	m2	6,563	6,995	45,908	20,0
				Celkom				2 114,059	

